Calendar lansări apeluri de selectie 2019

NR INREG GAL GILORT 189 / 03.04.2019

Nr.crt	Denumire GAL	Judetul	PAGINA DE INTERNET GAL	Alocarea financiară a SDL 19.2	Măsura	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	Total Sumă Lansată pe Măsuri	Procent din Alocarea Financiară a SDL	Nr proiecte selectate la nivelul GAL	Valoarea rambursabilă a proiectelor selectate	OBSERVATII
						Suma Lansată (2017)	Suma Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2019)	Suma ce va fi Lansată (2019)	Suma ce va fi Lansată (2019)	Suma ce va fi Lansată (2019)	Suma ce va fi Lansată (2019)	Suma ce va fi Lansată (2019)	Suma ce va fi Lansată (2019)	Suma ce va fi Lansată (2019)	Suma ce va fi Lansată (2019)	Suma ce va fi Lansată (2019)	Suma ce va fi Lansată (2019)	Suma ce va fi Lansată (2019)	Suma ce va fi Lansată (2019)	Suma ce va fi Lansată (2019)				
117	Asociatia GAL "Gilort"	Gorj	www.galgilort.ro	1,566,328.06	M1/6B		810,000.00						810,000.00																								810,000.00		8	788,623.77	In cadrul masurii M1/6B, in prima sesiune de deschidere, inchisa la termen, nu au fost depuse proiecte la GAL GILORT si a fost redeschisa in decembrie 2017. In cea de-a doua sesiune s-au depus un nr. de 5 proiecte, din care au fost selectate 8 proiecte. Proiecte notificate de CRFIR in vederea contractarii
					M4/1A							20,000.00					20,000.00												15,000.00										20,000.00		1	5,000.00	A fost deschisa sesiune, inchisa la termen in decembrie 2017, fara a se depune nici un proiect. Sesiune deschisa in perioada 01.03.2018 - 30.04.2018, prelungita pana in 15.05.2018. In data de 19.06.2018 a avut loc Comitetul de Selectie in urma caruia a fost selectat un proiect. Proiecte notificate de CRFIR in vederea contractarii. A fost deschis un nou apel in perioada 29.10.2018 - 28.02.2019 iar in cadrul apelului deschis nu au fost depuse proiecte.
					M5/2A							245,147.65					245,147.65													215 147,65										245 147,65		4	40,000.00	redeschisa in perioada 30.03.2018 - 31.05.2018, prelungita pana in 02.07.2018. In data de 21.09.2018 a avut loc Comitetul de Selectie, la care au fost selectate la GAL 4 proiecte in valoare de 40.000 euro. Dupa evaluarea OJFIR 3 proiecte au fost selectate eligibile, iar beneficiarii notificati in vederea semnării Deciziei de Finantare Suma disponibila pentru finantare fiind de 215 147,65 euro. Masura a fost redeschisa pe apel in perioada 12.03.2018 - 31.05.2018
					M3/1C																						93 169,68											93 619,68				Masura deschisa in perioada 31.01.2019 - 11.04.2019
					M6/6A																				378,959.75													378,959.75				Masura lansata in perioada 19.11.2018 - 11.01.2019 au fost depuse 3 proiecte cu o valoare de 378 959,75 euro. Proiectele se afla in evaluare la GAL.
					M9/5C																																	15,300.49				
					M2/6B																								20,000.00										20,000.00				
					M7/4A																										15,300.49								15,300.49				
					M8/6B																											28,000.00							28,000.00				

Intocmit
Becheru Cristian Vasile

C.I.F. 35353269
ASOCIATIA "GRUP DE ACTIUNE LOCALA GILORT"
GORJ, ROMANIA