

Formular A1L Program de achiziții pe proiect pentru perioada 2022-2024, Sub Măsura 19.4 (CF nr.C 19403062011642011971 / 16.12.2021 III subsecvent)¹

Aferent Contractului de Finantare III subsecvent incheiat cu AFIR.

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALĂ GILORT

Aprobat prin hot AGA nr...~~561~~...~~28~~...12...2023

Nr. crt.	Obiectul achiziției ²	Tip de cheltuială ³	Cod CPV ⁴	Valoare estimată (fără TVA) lei (curs: 4,8683 lei/€)**	Valoare estimată € (fără TVA)	Sursa de finanțare ⁵	Perioada estimată pentru începerea procedurii (ziua/luna/anul)	Perioada estimată pentru finalizarea procedurii(ziua/1 una/anul)
Cap. I - Cheltuieli cu personalul								
1								
n								
Cap.II - Cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică și financiară, expertiză legată de implementarea SDL și audit								
1	Audit financiar (2 ani 2022 -2023 de implementare)	Servicii	79212100-4	7 302,45	1 500	PNDR 2014-2020, subMasura 19.4	Aprilie 2022	Decembrie 2022
2	Audit financiar (1 ani 2024 de implementare)	Servicii	79212100-4	3 651,00	749,95	PNDR 2014-2020, subMasura 19.4	Februarie 2024	Decembrie 2024
n								
Cap. III - Cheltuieli logistice, administrative și de deplasare pentru funcționare GAL								
1	Materiale de biroutica papetarie	Produse	30192700-8	4 000,00	821,64	PNDR 2014-2020, subMasura 19.4	Mai 2022	Noiembrie 2023

¹ Se completează pentru perioada aferentă contractului subsecvent (1/2/3).

² Achiziție de servicii/bunuri (ex.: achiziție servicii de instruire, achiziție echipamente IT etc.).

³ Cheltuieli cu achiziția de (ex.: echipamente IT, instruirea angajaților GAL etc.).

⁴ Codul CPV în care se încadrează categoria respectivă de cheltuieli.

⁵ PNDR 2014-2020, subMăsura 19.4

2	Materiale de birou papetarie	Produce	30192700-8	4 000,00	821,64	PNDR 2014-2020, subMasura 19.4	Mai 2024	Noiembrie 2024
3	Achizitie de asigurare auto RCA si CASCO (Anul I de implementare)	Servicii	66514110-0	4 000,00	821,64	PNDR 2014-2020, subMasura 19.4	Aprilie 2022	Decembrie 2023
4	Achizitie de asigurare auto RCA si CASCO (Anul II de implementare)	Servicii	66514110-0	4 000,00	821,64	PNDR 2014-2020, subMasura 19.4	Aprilie 2023	Decembrie 2023
5	*Reavizare achizitie de asigurare RCA si CASCO (aferinta CF nr 2 de implementare)	Servicii	66514110-0	1 100,00	-	PNDR 2014-2020, subMasura 19.4	Aprilie 2022	Decembrie 2022
6	Achizitie de asigurare auto RCA si CASCO (Anul 2024 de implementare)	Servicii	66514110-0	5 000,00	1 027,05	PNDR 2014-2020, subMasura 19.4	Aprilie 2024	Noiembrie 2024
7	Achizitie anvelope auto pentru autoturismul din dotarea GAL	Produce	34351100-3	3 000,00	616,23	PNDR 2014-2020, subMasura 19.4	Octombrie 2022	Decembrie 2023
8	Achizitie computere PC (unitati PC si monitoare) si laptopuri	Produce IT	30213300-8 30213100-6	30 000,00	6 162,31	PNDR 2014-2020, subMasura 19.4	Aprilie 2024	Decembrie 2024

	(computere portabile)																			
n																				

Cap. IV - Cheltuieli pentru instruirea și dezvoltarea de competențe privind implementarea SDL

1																				
n																				

Cap. V – Cheltuieli pentru animare

1	Servicii de publicitate mass-media Anii 2022-2023 de implementare	Servicii	79341100-7	2 700,00	554,60	PNDR 2014-2020, subMăsura 19.4	Aprilie 2022	Noiembrie 2023
2	Servicii de publicitate mass-media anul 2024 de implementare	Servicii	79341100-7	5 000,00	1 027,05	PNDR 2014-2020, subMăsura 19.4	Aprilie 2024	Noiembrie 2024
3	Servicii actualizare și mentenanță web site GAL	Servicii	72540000-2	2 655,13	545,39	PNDR 2014-2020, subMăsura 19.4	Iunie 2022	Noiembrie 2023
n								


Cap. VI - Cheltuieli pentru sărbători locale, festivaluri tematice, târguri de produse tradiționale și alte evenimente prin care se promovează teritoriul acoperit de GAL

1																				
n																				
TOTAL GENERAL				75 308,58 lei	15 469,14 euro															

Manager Proiect
Doloc Alin Marian
Semnatura
Data 28.12.2023



Presedinte GAL
Gilort
Doloc Alin Marian
Semnatura
Data 28.12.2023



- *Rubrica nr 04 Cap III „Reavizare Achizitie de asigurare auto RCA si CASCO (aferinta CF II de implementare)” presupune reavizarea pe diferenta de suma si nu se va include in valoarea totala a prezentului Program de Achizitii perioada 2022-2023, achizitia fiind avizata anterior de AFIR.
 - **Curs euro-lei 4,8683 conform Contractului de finantare subsecvent nr 03.
- Program achizitii perioada de implementare 2022-2024 actualizat conform actelor aditionale la contractul de finantare nr 3 si a anexei de buget.